TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

FitSquad — Aplicativo de Atividades Físicas

1. Identificação do Projeto

Campo	Informação
Nome do projeto	FitSquad
Disciplina	ACH2027 — Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação
Professora responsável	Violeta Sun
Grupo do Projeto	Grupo 1, Faria Lima
Equipe	Augusto Zamora Sambé, Beatriz Marques Ramos Bezerra, Catarina Martins Lacerda, Samuel Braz de Paula e Stefanie Palmeira dos Santos
Gerente do projeto	Stefanie Palmeira dos Santos
Patrocinador formal	Não se aplica
Data de início	10/08/2026
Data de fim	06/11/2026
Data de entrega	15/12/2026
Orçamento	Não se aplica

2. Princípios do PRINCE2 Aplicados ao Projeto

Princípio	Aplicação no FitSquad
Justificativa contínua de negócio	Queremos criar um aplicativo que ajude as pessoas a organizar os treinos e manter a motivação. Ao longo do trabalho, vamos conferir se a ideia continua fazendo sentido e se conseguimos entregar o que foi planejado.
Aprender com a experiência	Vamos conversar sobre o que deu certo e o que não funcionou em cada etapa. Assim, podemos corrigir os erros e aproveitar o que aprendemos nas próximas atividades.
Papéis, responsabilidades e relacionamentos definidos	Stefanie ficará responsável pela gestão do projeto e pelos requisitos. Augusto cuidará das interfaces, Beatriz dos testes, Catarina do design e Samuel da gamificação. A professora Violeta Sun acompanhará o trabalho.
Gerenciamento por estágios	Vamos desenvolver o FitSquad por etapas: requisitos, protótipo, desenvolvimento, testes e entrega. Antes de seguir para a próxima etapa, vamos verificar o que já foi concluído.
Gerenciamento por exceção	Se surgir algum atraso ou dificuldade que coloque a entrega em risco, vamos discutir o problema em grupo e buscar uma solução. Quando necessário, pediremos orientação à professora.
Foco em produtos	Nosso foco será concluir as entregas do projeto: TAP, protótipo, aplicativo funcional, testes, documentação e apresentação.
Adaptação ao projeto	Como somos cinco estudantes e temos um prazo, vamos usar o que for útil do PRINCE2 sem criar etapas ou documentos que não sejam necessários para o FitSquad.

3. Justificativa do Projeto

Descrição
A prática regular de atividades físicas contribui para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Entretanto, muitas pessoas encontram dificuldades para manter uma rotina consistente de exercícios físicos devido à falta de organização, motivação e acompanhamento de seus resultados. Nesse contexto, o grupo propõe o desenvolvimento de um aplicativo que permita aos usuários planejar seus treinos, registrar suas atividades, acompanhar sua evolução e participar de desafios em grupo. O diferencial proposto consiste na integração de funcionalidades de organização pessoal e interação social, buscando estimular o engajamento e a continuidade das atividades físicas.

4. Objetivos do Projeto

Item	Descrição
4.1. Objetivo Geral	Desenvolver um protótipo funcional do aplicativo FitSquad, destinado à organização de treinos, acompanhamento do progresso individual e participação em desafios coletivos, aplicando os princípios e as práticas de gestão de projetos de Tecnologia da Informação.
4.2. Objetivos Específicos	• Desenvolver uma interface intuitiva, acessível e de fácil utilização. • Implementar funcionalidades de cadastro e autenticação de usuários. • Permitir o planejamento, a organização e o registro de treinos. • Disponibilizar recursos para acompanhamento do progresso individual. • Possibilitar a criação e participação em desafios coletivos. • Realizar testes funcionais e de usabilidade para verificar o funcionamento do protótipo. • Apresentar os resultados obtidos dentro do prazo estabelecido pela disciplina.

5. Descrição e Escopo do Projeto

Item	Descrição
Descrição	O FitSquad será desenvolvido como uma solução tecnológica voltada ao gerenciamento de atividades físicas individuais e coletivas. O projeto contempla a construção de um Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando as funcionalidades essenciais para demonstrar a proposta do aplicativo.
5.1. Dentro do Escopo	• Cadastro, autenticação e gerenciamento básico de usuários. • Criação, organização e registro de treinos. • Definição e acompanhamento de metas pessoais. • Visualização do histórico de atividades e progresso. • Criação e participação em desafios em grupo. • Desenvolvimento de interfaces de interação com o usuário. • Realização de testes e documentação do sistema.
5.2. Fora do Escopo	• Integração com equipamentos médicos. • Diagnósticos clínicos e prescrições médicas automatizadas. • Implementação de inteligência artificial avançada. • Publicação comercial do aplicativo.

6. Principais Entregas

Entrega	Descrição
TAP	Documento de autorização e definição inicial do projeto
Protótipo de interface	Representação visual das principais telas
MVP FitSquad	Protótipo funcional com recursos essenciais
Relatório de testes	Registro dos testes e resultados obtidos
Documentação final	Descrição do desenvolvimento e resultados
Apresentação acadêmica	Demonstração do projeto à professora

7. Gestão do Tempo (Cronograma)

Etapa	Atividade	Prazo
1	Data de Início Prevista	10/08/2026
2	Data de Fim Prevista	06/11/2026
3	Entrega do projeto	15/12/2026

8. Recursos e Orçamento

Item	Descrição
8.1. Recursos Humanos	A equipe é composta por cinco estudantes: Augusto, Beatriz, Catarina, Samuel e Stefanie.
8.2. Recursos Tecnológicos	Utilização dos computadores e demais equipamentos pessoais já disponíveis para a equipe. As tecnologias específicas serão escolhidas conforme os requisitos e a viabilidade técnica.
8.3. Orçamento	Orçamento previsto: Não se aplica.

9. Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte interessada	Papel no projeto	Responsabilidade principal
Professora Violeta Sun	Orientação e avaliação	Acompanhar e avaliar o projeto.
Augusto	Desenvolvedor Front-end	Construir as interfaces navegáveis de registro de hábitos e implementar as interações simuladas.
Beatriz	Analista de Qualidade e Testes (QA)	Elaborar cenários de teste, validar as três jornadas SMART, registrar problemas e acompanhar correções.
Catarina	Designer UX/UI	Desenvolver wireframes, identidade visual, componentes e fluxos de navegação do protótipo.
Samuel	Responsável pela Gamificação e Regras de Negócio	Definir a lógica simulada de XP, níveis, badges, rankings e ligas de amigos.
Stefanie	Gerente de Projeto e Analista de Requisitos	Coordenar o cronograma, acompanhar riscos, organizar a documentação, definir requisitos e validar as entregas.

10. Premissas e Restrições

Item	Descrição
10.1. Premissas	• Os cinco integrantes participarão das atividades do projeto. • A equipe terá acesso aos recursos tecnológicos necessários. • Serão priorizadas ferramentas gratuitas. • O desenvolvimento será orientado pelos objetivos da disciplina. • O escopo será ajustado à capacidade e à disponibilidade da equipe.
10.2. Restrições	• O projeto deverá ser entregue até 15/12/2026. • O desenvolvimento deverá respeitar as exigências da disciplina ACH2027. • A disponibilidade dos integrantes poderá ser limitada por outras atividades acadêmicas. • O MVP deverá priorizar as funcionalidades essenciais.

11. Riscos Iniciais

Risco	Impacto potencial	Estratégia de mitigação
Atrasos no desenvolvimento	Alto	Acompanhamento periódico das atividades
Dificuldades técnicas	Médio	Pesquisa, capacitação e colaboração
Falhas de integração	Alto	Testes contínuos e controle de versão
Indisponibilidade de integrantes	Médio	Distribuição equilibrada das tarefas
Escopo excessivo	Alto	Priorização das funcionalidades essenciais
Problemas de segurança de dados	Alto	Minimização de dados e controles de acesso

12. Critérios de Sucesso e Aceitação

Critérios
• O protótipo permitir a organização e o registro de treinos. • Os usuários conseguirem consultar seu histórico e progresso. • O aplicativo disponibilizar funcionalidades básicas de desafios em grupo. • As principais funcionalidades forem submetidas a testes. • A equipe apresentar a documentação exigida. • O projeto for entregue até 15 de dezembro de 2026. • Os critérios de avaliação estabelecidos pela disciplina forem atendidos.

13. Autoridade e Responsabilidades da Gerente do Projeto

Responsável	Responsabilidades
Stefanie Palmeira dos Santos	• Coordenar o planejamento das atividades. • Acompanhar o cumprimento dos prazos. • Facilitar a comunicação entre os integrantes. • Monitorar os riscos e eventuais impedimentos. • Acompanhar o desenvolvimento das entregas. • Comunicar à equipe as decisões e alterações relevantes.

Conclusão

Síntese
O projeto FitSquad propõe o desenvolvimento de um aplicativo voltado à organização de treinos, ao acompanhamento do progresso individual e à participação em desafios coletivos.