Plano de Gerenciamento de Recursos

Equipe, responsabilidades, capacidade e risco

Grupo: Faria Lima

Projeto: FitSquad — Rastreamento Gamificado de Hábitos

Equipe: Augusto, Beatriz, Catarina, Samuel e Stefanie

1. Identificação e objetivo

Objetivo: Organizar as responsabilidades e a disponibilidade da equipe para especificar o sistema e entregar um protótipo navegável das jornadas de registro de hábitos, atualização simulada de XP/conquistas e ranking de amigos.

Equipe: Grupo Faria Lima, composto por Augusto, Beatriz, Catarina, Samuel e Stefanie.

Carga horária: Dedicação estimada de 4 horas semanais por integrante, totalizando 20 horas semanais para a equipe e 240 horas de trabalho voluntário ao longo das 12 semanas previstas para o projeto.

2. Papéis propostos

Papel	Papel no projeto	Responsabilidade Principal
Augusto	Desenvolvedor Front-end	Construir as interfaces navegáveis de registro de hábitos e implementar as interações simuladas
Beatriz	Analista de Qualidade e Testes (QA)	Elaborar cenários de teste, validar as três jornadas SMART, registrar problemas e acompanhar correções
Catarina	Designer UX/UI	Desenvolver wireframes, identidade visual, componentes e fluxos de navegação do protótipo
Samuel	Responsável pela Gamificação e Regras de Negócio	Definir a lógica simulada de XP, níveis, badges, rankings e ligas de amigos
Stefanie	Gerente de Projeto e Analista de Requisitos	Coordenar o cronograma, acompanhar riscos, organizar a documentação, definir requisitos e validar as entregas

3. Matriz RACI

R = executa; A = aprova/responsável final; C = consultado; I = informado. Há exatamente um A em cada atividade. Os papéis podem ser acumulados pela mesma pessoa se o grupo tiver menos integrantes.

Atividade	Augusto (Front-end)	Beatriz (QA)	Catarina (UX/UI)	Samuel (Gamificação)	Stefanie (GP)
1. Levantar e validar requisitos	**C**	**C**	**C**	**C**	**A/R**
2. Desenvolver wireframes e navegação	C	I	R	C	A

3. Prototipar registro de hábitos	R	C	C	C	A
4. Implementar XP, badges e rankings simulados	C	C	C	R	A
5. Testar e validar as três jornadas SMART	C	R	C	C	A
6. Consolidar documentação e entrega final	C	C	C	C	A/R

4. Plano de capacidade semanal

A capacidade considera uma dedicação estimada de quatro horas semanais por integrante, compatível com um projeto acadêmico desenvolvido paralelamente às demais disciplinas e responsabilidades pessoais.

Integrante	Função no projeto	Competência principal	Horas por semana	Período de participação
Augusto	Desenvolvimento Front-end	HTML, CSS, JavaScript e interações web	4 h	Semanas 1–12
Beatriz	Qualidade e Testes (QA)	Casos de teste, validação funcional e usabilidade	4 h	Semanas 1–12
Catarina	UX/UI	Design de interfaces, wireframes e prototipagem	4 h	Semanas 1–12
Samuel	Gamificação e Regras de Negócio	Pontuação, níveis, conquistas e rankings	4 h	Semanas 1–12
Stefanie	Gestão e Requisitos	Planejamento, requisitos, documentação e gerenciamento de riscos	4 h	Semanas 1–12

Capacidade ilustrativa máxima: 19 h/semana × 12 semanas = 228 h, antes de ausências, provas e trabalho. Esse total NÃO é o esforço aprovado e não deve ser usado como base de custos sem validação.

5. Alocação por fase

Período	Principais atividades	Responsáveis
Mês 1 — Planejamento e design	Levantamento de requisitos, definição das jornadas SMART, wireframes, identidade visual e regras de XP	Stefanie, Catarina e Samuel
Mês 2 — Prototipagem	Construção das interfaces de hábitos, interações navegáveis e simulação de XP, badges e rankings	Augusto, Samuel e Catarina

Mês 3 — Validação e encerramento	Testes das jornadas, correções, revisão do protótipo, publicação da documentação e apresentação final	Beatriz, Augusto e Stefanie, com apoio dos demais

6. Risco de recursos

Risco identificado	Impacto no projeto	Ação de resposta	Responsável pelo acompanhamento
Indisponibilidade de integrante devido a provas, trabalho ou outras disciplinas	Atraso no desenvolvimento e validação do protótipo	Revisar semanalmente a capacidade, documentar atividades e redistribuir tarefas prioritárias	Stefanie
Dificuldade técnica na implementação de interfaces navegáveis	Retrabalho e atraso nas jornadas de registro de hábitos	Executar prova de conceito, utilizar ferramentas conhecidas e realizar revisões colaborativas	Augusto
Dependência de um integrante para implementação da gamificação	Atraso na demonstração de XP, badges e ranking social	Documentar as regras de negócio e compartilhar a implementação com o responsável pelo front-end	Samuel
Inconsistência entre telas e fluxos de navegação	Redução da usabilidade e aumento do retrabalho	Utilizar componentes padronizados e revisar os fluxos antes da implementação	Catarina
Tempo insuficiente para testar todas as jornadas	Entrega de protótipo com falhas ou comportamentos inconsistentes	Elaborar casos de teste antecipadamente e priorizar a validação das três jornadas SMART	Beatriz

7. Acompanhamento e aceite

Reunião semanal curta para verificar capacidade disponível (weekly), tarefas bloqueadas e evidências de conclusão; atualização do quadro por responsável; revisão quinzenal dos riscos. A validação final verificará 100% das três jornadas descritas no resumo, utilizando dados simulados de demonstração.

Pendências e aprovação

Responsável pela coordenação: Stefanie — Gerente de Projeto e Analista de Requisitos.

Responsáveis pela aprovação: Grupo Faria Lima — Augusto, Beatriz, Catarina, Samuel e Stefanie.

Situação: Versão atualizada conforme a distribuição de funções informada pelo grupo, sujeita à aprovação coletiva.

Pendências: Confirmar a disponibilidade semanal estimada dos integrantes. O plano será revisto ao final do primeiro ciclo de acompanhamento, utilizando os registros reais de horas e a evolução das atividades para ajustar a distribuição de recursos.