Plano de Gerenciamento de Custos

Aplicação web gamificada para rastreamento de hábitos

Grupo: Faria Lima

Projeto: FitSquad — Rastreamento Gamificado de Hábitos

Equipe: Augusto, Beatriz, Catarina, Samuel e Stefanie

1.1 Escopo do plano

O presente Plano de Gerenciamento de Custos estabelece os procedimentos necessários para planejar, estimar, orçar, monitorar e controlar os recursos financeiros e o esforço humano envolvidos no desenvolvimento do FitSquad.

O FitSquad é uma aplicação web gamificada para acompanhamento de hábitos saudáveis, permitindo o registro de hidratação, passos e exercícios físicos, com recompensas em pontos de experiência (XP), conquistas e rankings sociais.O planejamento financeiro considera o desenvolvimento acadêmico do projeto ao longo de três meses, priorizando o uso de ferramentas gratuitas, trabalho colaborativo e a entrega de um protótipo navegável.

1.2 Objetivos do projeto

O gerenciamento de custos deverá garantir os recursos necessários para:

1. Especificar as funcionalidades e os requisitos do FitSquad.
2. Projetar a interface e a experiência de navegação da plataforma.
3. Desenvolver um protótipo navegável para registro diário de hábitos.
4. Simular o funcionamento do sistema de XP, conquistas e rankings.
5. Validar as três jornadas principais previstas nos objetivos SMART.
6. Produzir e publicar a documentação acadêmica e os artefatos do projeto.

O projeto deverá ser concluído dentro do ciclo de três meses, preservando a qualidade das entregas e evitando custos desnecessários.

1.3 Delimitação de escopo

Estão incluídos:

- Levantamento e documentação de requisitos funcionais e não funcionais.
- Construção de wireframes e interfaces.
- Prototipagem das jornadas de registro de água, passos e exercícios.
- Simulação de pontuação, conquistas, ranking entre amigos e ligas.
- Validação funcional e de usabilidade.
- Criação e manutenção do site de apresentação e documentação do projeto.
- Gerenciamento, controle de recursos e encerramento acadêmico.

Estão excluídos:

- Integração efetiva com smartwatches, sensores ou outros dispositivos.
- Desenvolvimento de backend complexo ou infraestrutura produtiva escalável.
- Publicação comercial ou monetização da aplicação.
- Hospedagem paga contínua e manutenção após o encerramento do projeto.
- Campanhas publicitárias e aquisição de usuários.

1.4 Estrutura de governança

O gerenciamento será realizado coletivamente pelos cinco integrantes, sem necessidade de contratação de gerente externo.

O grupo deverá designar um responsável operacional pelo controle financeiro em cada etapa. Esse integrante consolidará os registros, enquanto outro membro verificará os dados.

Decisões envolvendo contratação, despesa não prevista, alteração do orçamento ou utilização de reservas dependerão de aprovação coletiva, registrada em ata ou ferramenta compartilhada.

2. Unidades e precisão

Moeda: reais (R$); esforço: horas por integrante e por pacote; preços unitários por licença ou serviço; arredondamento ao real na divulgação, preservando precisão nos cálculos. Custos monetários e horas voluntárias devem ser apresentados separadamente.

3. Exatidão das estimativas

Exatidão-alvo da estimativa detalhada: ±10%, após validação de esforço e cotações. Antes disso, não indicar valores como orçamento aprovado. Registrar origem, data, hipóteses, confiança e responsável por cada estimativa.

4. Estrutura de controle e técnica

Cada pacote da EAP é uma conta de controle. Usar estimativa bottom-up: horas previstas × taxa horária validada + despesas diretas verificadas. Para ferramentas gratuitas e trabalho acadêmico sem remuneração, registrar custo desembolsado R$ 0 e horas como contribuição não monetária; não confundir ausência de desembolso com ausência de esforço.

Pacote	Entrega / conta de controle	Escopo
P1	Levantamento de requisitos e definição das jornadas	Registro de água, passos e exercícios; metas e critérios SMART
P2	UX/UI e arquitetura de navegação	Wireframes, design system e navegação do protótipo
P3	Prototipagem da rotina de hábitos	Telas e fluxos de cadastro/registro diário e histórico

P4	Gamificação e dinâmica social	XP, badges, ranking de amigos e ligas em fluxos simulados
P5	Testes e validação das três jornadas	Execução de cenários e correções de usabilidade
P6	Gestão e documentação	Planejamento, acompanhamento, documentação e apresentação final

5. Limiares de variação e alçadas

Aplicar desvio percentual de custo = (EV − AC) ÷ EV × 100, apenas quando EV > 0. As faixas são avaliadas pelo valor absoluto do desvio; variações favoráveis relevantes também devem ser investigadas.

Faixa	Desvio absoluto	Decisão proposta
Verde	Até 5%	Gerente do projeto
Amarela	Acima de 5% até 10%	Patrocinador / responsável acadêmico
Vermelha	Acima de 10%	Grupo decisor de mudanças / patrocinador

6. Medição de desempenho (valor agregado)

Para evitar avaliações subjetivas de progresso, considerar somente evidências aprovadas no protótipo e na documentação. Distribuir pesos de marcos dentro de cada pacote no início do projeto.

Pacote	Critério de EV	Evidência de aceite
P1	0/100	Requisitos e 3 jornadas validados
P2	Marcos ponderados	Wireframes e telas-base aprovados
P3	Marcos ponderados	Fluxos diários demonstráveis
P4	Marcos ponderados	XP, badges e ranking simulados em protótipo
P5	0/100	Casos de teste e evidências concluídos
P6	Marcos ponderados	Plano, revisões e entrega final concluídos

7. Reservas e convenção de orçamento

A convenção adotada no material da disciplina é: BAC = soma dos custos dos pacotes sem reservas; linha de base = BAC + contingência; orçamento total = linha de base + reserva de gerenciamento. Valores: [A DEFINIR após estimativas].

Contingência: calculada a partir de riscos identificados, usando VME = probabilidade × impacto financeiro, sujeita à aprovação do gerente dentro das regras acordadas. Reserva de gerenciamento: riscos não identificados, fora da linha de base e liberada exclusivamente pelo patrocinador. Ineficiência ou retrabalho não autoriza uso automático de reservas.

8. Relatórios e frequência

Acompanhamento quinzenal por pacote (horas, desembolso, marcos e riscos) e fechamento mensal para reporte do orçamento, PV, EV, AC, CV, CPI, SPI, previsão e pendências. Registrar se cada despesa está comprometida, incorrida ou paga. Reportar ao grupo e patrocinador [A DEFINIR].

9. Previsões ao término

Após haver BAC, PV, EV e AC confiáveis, calcular EAC = BAC/CPI para desvio recorrente; EAC = AC + (BAC − EV) para desvio pontual; EAC = AC + (BAC − EV)/(CPI × SPI) quando custo e prazo pressionam o restante; ou AC + ETC reestimado quando as premissas mudarem. CPI = EV/AC, SPI = EV/PV e VAC = BAC − EAC. Se denominador zero, informar “não aplicável”. Recalcular mensalmente; nunca somar CPI de pacotes.

10. Controle de mudanças

Toda alteração que mude escopo, esforço, prazo, licença ou orçamento deve conter: solicitação numerada; causa; impacto em custo, prazo e jornada SMART; alternativas; responsável; aprovação na alçada; atualização da EAP, linha de base e registros. Expansão para integrações reais e backend produtivo deve ser tratada como mudança formal de escopo.

11. Ferramentas e registros

Google Sheets para registro de horas, despesas, estimativas e indicadores; Google Docs para o plano; ferramenta de prototipagem escolhida pelo grupo [A DEFINIR]; quadro de tarefas para marcos e responsável. Registrar evidência de preço, data e versão da planilha.

12. Uso responsável de IA

Utilizar apenas informações não sigilosas/anonimizadas. Conferir todos os valores e fórmulas na planilha aprovada; IA não substitui validação humana nem aprova custos. Registrar data, ferramenta/versão, instrução utilizada, documento produzido, validações e correções. Este rascunho teve apoio de IA e exige revisão do grupo.

Data	Ferramenta	Prompt	O que foi validado	O que foi corrigido
16/10/2026	ChatGPT (OpenAI)	Elaborar o Plano de Gerenciamento de Custos do FitSquad com base no modelo da disciplina, considerando o desenvolvimento de um protótipo gamificado em três meses.	Coerência com a descrição do projeto, objetivos SMART, funcionalidades principais e delimitação do escopo.	Substituição dos campos genéricos por propostas de governança, recursos, critérios de controle e planejamento financeiro, ainda sujeitas à validação da equipe.

Aprovação e pendências

Aprovado por: Grupo Faria Lima (Augusto, Beatriz, Catarina, Samuel e Stefanie), em 16/10/2026.

Pendências: Nenhuma pendência bloqueante no momento. O plano será revisto ao final do primeiro ciclo de medição, quando serão utilizados os primeiros registros reais de horas e custos para validar as estimativas, ajustar os limiares de variação da seção 05 e verificar a necessidade de redistribuição de recursos.