Plano de Gerenciamento de Custos

Aplicação web gamificada para rastreamento de hábitos • Modelo completo (12 seções)

Projeto: FitSquad | Versão 1.0 (rascunho) | 25/10/2026

Observação: propostas de governança e parâmetros sugeridos são identificados como [SUGESTÃO]. Dados reais de equipe, tarifas e aprovação permanecem [A DEFINIR].

1. Escopo do plano

O plano estabelece como planejar, estimar, consolidar, acompanhar e controlar os custos da especificação e prototipagem navegável do FitSquad durante 3 meses. Patrocinador, gerente e integrantes: [A DEFINIR]. Não contempla integração com relógios ou hardware, infraestrutura de produção escalável nem backend complexo.

2. Unidades e precisão

[SUGESTÃO] Moeda: reais (R$); esforço: horas por integrante e por pacote; preços unitários por licença ou serviço; arredondamento ao real na divulgação, preservando precisão nos cálculos. Custos monetários e horas voluntárias devem ser apresentados separadamente.

3. Exatidão das estimativas

[SUGESTÃO] Exatidão-alvo da estimativa detalhada: ±10%, após validação de esforço e cotações. Antes disso, não indicar valores como orçamento aprovado. Registrar origem, data, hipóteses, confiança e responsável por cada estimativa.

4. Estrutura de controle e técnica

[SUGESTÃO] Cada pacote da EAP é uma conta de controle. Usar estimativa bottom-up: horas previstas × taxa horária validada + despesas diretas verificadas. Para ferramentas gratuitas e trabalho acadêmico sem remuneração, registrar custo desembolsado R$ 0 e horas como contribuição não monetária; não confundir ausência de desembolso com ausência de esforço.

Pacote	Entrega / conta de controle	Escopo
P1	Levantamento de requisitos e definição das jornadas	Registro de água, passos e exercícios; metas e critérios SMART
P2	UX/UI e arquitetura de navegação	Wireframes, design system e navegação do protótipo
P3	Prototipagem da rotina de hábitos	Telas e fluxos de cadastro/registro diário e histórico
P4	Gamificação e dinâmica social	XP, badges, ranking de amigos e ligas em fluxos simulados
P5	Testes e validação das três jornadas	Execução de cenários e correções de usabilidade

P6	Gestão e documentação	Planejamento, acompanhamento, documentação e apresentação final

5. Limiares de variação e alçadas

[SUGESTÃO] Aplicar desvio percentual de custo = (EV − AC) ÷ EV × 100, apenas quando EV > 0. As faixas são avaliadas pelo valor absoluto do desvio; variações favoráveis relevantes também devem ser investigadas.

Faixa	Desvio absoluto	Decisão proposta
Verde	Até 5%	Gerente do projeto
Amarela	Acima de 5% até 10%	Patrocinador / responsável acadêmico
Vermelha	Acima de 10%	Grupo decisor de mudanças / patrocinador

6. Medição de desempenho (valor agregado)

[SUGESTÃO] Para evitar avaliações subjetivas de progresso, considerar somente evidências aprovadas no protótipo e na documentação. Distribuir pesos de marcos dentro de cada pacote no início do projeto.

Pacote	Critério de EV	Evidência de aceite
P1	0/100	Requisitos e 3 jornadas validados
P2	Marcos ponderados	Wireframes e telas-base aprovados
P3	Marcos ponderados	Fluxos diários demonstráveis
P4	Marcos ponderados	XP, badges e ranking simulados em protótipo
P5	0/100	Casos de teste e evidências concluídos
P6	Marcos ponderados	Plano, revisões e entrega final concluídos

7. Reservas e convenção de orçamento

A convenção adotada no material da disciplina é: BAC = soma dos custos dos pacotes sem reservas; linha de base = BAC + contingência; orçamento total = linha de base + reserva de gerenciamento. Valores: [A DEFINIR após estimativas].

Contingência: calculada a partir de riscos identificados, usando VME = probabilidade × impacto financeiro, sujeita à aprovação do gerente dentro das regras acordadas. Reserva de gerenciamento: riscos não identificados, fora da linha de base e liberada exclusivamente pelo patrocinador. Ineficiência ou retrabalho não autoriza uso automático de reservas.

8. Relatórios e frequência

[SUGESTÃO] Acompanhamento quinzenal por pacote (horas, desembolso, marcos e riscos) e fechamento mensal para reporte do orçamento, PV, EV, AC, CV, CPI, SPI, previsão e pendências.

Registrar se cada despesa está comprometida, incorrida ou paga. Reportar ao grupo e patrocinador [A DEFINIR].

9. Previsões ao término

Após haver BAC, PV, EV e AC confiáveis, calcular EAC = BAC/CPI para desvio recorrente; EAC = AC + (BAC − EV) para desvio pontual; EAC = AC + (BAC − EV)/(CPI × SPI) quando custo e prazo pressionam o restante; ou AC + ETC reestimado quando as premissas mudarem. CPI = EV/AC, SPI = EV/PV e VAC = BAC − EAC. Se denominador zero, informar "não aplicável". Recalcular mensalmente; nunca somar CPI de pacotes.

10. Controle de mudanças

Toda alteração que mude escopo, esforço, prazo, licença ou orçamento deve conter: solicitação numerada; causa; impacto em custo, prazo e jornada SMART; alternativas; responsável; aprovação na alçada; atualização da EAP, linha de base e registros. Expansão para integrações reais e backend produtivo deve ser tratada como mudança formal de escopo.

11. Ferramentas e registros

[SUGESTÃO] Google Sheets para registro de horas, despesas, estimativas e indicadores; Google Docs para o plano; ferramenta de prototipagem escolhida pelo grupo [A DEFINIR]; quadro de tarefas para marcos e responsável. Registrar evidência de preço, data e versão da planilha.

12. Uso responsável de IA

Utilizar apenas informações não sigilosas/anonimizadas. Conferir todos os valores e fórmulas na planilha aprovada; IA não substitui validação humana nem aprova custos. Registrar data, ferramenta/versão, instrução utilizada, documento produzido, validações e correções. Este rascunho teve apoio de IA e exige revisão do grupo.

Distribuição de custos no tempo (a preencher)

Conta	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
P1	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]
P2	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]
P3	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]
P4	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]
P5	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]
P6	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]	[A DEFINIR]
Total BAC	—	—	—	[A DEFINIR]

Aprovação e pendências

Pendências: nomes e papéis; horas previstas; preços de ferramentas; custos monetários e valor de referência do trabalho voluntário; probabilidades e impactos dos riscos; limites de caixa; orçamento aprovado; critérios de marcos e seus pesos; assinatura do patrocinador.

Aprovado por: [A DEFINIR] Data: ___/___/_____

Referência acadêmica: “Gerenciamento de Custos em Projetos”, resumo v2, especialmente seções 3, 5, 6, 9.1 e 14.1.