Plano de Gerenciamento de Recursos

Equipe, responsabilidades, capacidade e risco • Atividade aplicada

Projeto: FitSquad | Versão 1.0 (rascunho) | 25/10/2026

Observação: propostas de governança e parâmetros sugeridos são identificados como [SUGESTÃO]. Dados reais de equipe, tarifas e aprovação permanecem [A DEFINIR].

1. Identificação e objetivo

Projeto: FitSquad. Horizonte: 3 meses. Objetivo: organizar as responsabilidades e a disponibilidade da equipe para especificar o sistema e entregar um protótipo navegável das jornadas de registro do hábito, atualização simulada de XP/conquistas e ranking de amigos. Nomes reais da equipe e carga horária: [A DEFINIR].

2. Papéis propostos

Papel	Responsabilidade principal
GP / Analista de requisitos	Planejar entregas, acompanhar riscos, validar requisitos e aprovações
Designer UX/UI	Criar telas, jornadas e navegação do protótipo
Prototipador / Desenvolvedor front-end	Implementar interações do protótipo e regras simuladas de XP
QA / Validação	Definir e executar os casos de teste, registrar defeitos e evidências

3. Matriz RACI

[SUGESTÃO] R = executa; A = aprova/responsável final; C = consultado; I = informado. Há exatamente um A em cada atividade. Os papéis podem ser acumulados pela mesma pessoa se o grupo tiver menos integrantes.

Atividade	GP	UX/UI	Front-end	QA
Definir e validar requisitos	A	C	C	R
Desenhar fluxos e telas	A	R	C	I
Prototipar registro de hábitos	A	C	R	I
Prototipar XP, badges e ranking	A	C	R	I
Testar as 3 jornadas principais	A	C	C	R
Consolidar documentação e entrega	A	C	R	C

4. Plano de capacidade semanal

Como a composição real não foi informada, a tabela é um EXEMPLO ILUSTRATIVO e deve ser substituída antes da entrega. A duração de 3 meses foi representada por 12 semanas apenas para planejamento preliminar; ajustar ao calendário oficial.

Integrante (substituir)	Função	Competência	h/semana (exemplo)	Participação
Pessoa 1	GP / Requisitos	Planejamento, requisitos	4	Semanas 1–12
Pessoa 2	Designer	UX/UI, prototipagem	5	Semanas 1–10
Pessoa 3	Front-end	Fluxos e interações	6	Semanas 3–12
Pessoa 4	QA	Casos de teste, validação	4	Semanas 7–12
Total ilustrativo	—	—	19	Revisar disponibilidade real

Capacidade ilustrativa máxima: 19 h/semana × 12 semanas = 228 h, antes de ausências, provas e trabalho. Esse total NÃO é o esforço aprovado e não deve ser usado como base de custos sem validação.

5. Alocação por fase

Período	Principal resultado	Papéis envolvidos
Mês 1	Requisitos, fluxos, wireframes e critérios de XP	GP, UX/UI, front-end
Mês 2	Protótipo navegável de hábitos, badges e ranking	UX/UI, front-end, GP
Mês 3	Testes das jornadas, ajustes e documentação final	QA, front-end, GP, UX/UI

6. Risco de recursos

Risco	Impacto	Resposta planejada	Dono
Indisponibilidade de integrante em semanas de provas ou trabalho	Atraso nas telas e validações do protótipo	Revisar capacidade semanalmente, deixar atividades documentadas e redistribuir tarefas prioritárias com antecedência	GP
Conhecimento insuficiente de ferramenta de prototipagem	Retrabalho e redução de qualidade das interações	Executar prova de conceito no mês 1 e reservar aprendizado dirigido	Front-end + Designer
Dependência de uma única pessoa para lógica de XP/ranking	Bloqueio nas 3 jornadas SMART	Revisão em pares, documentação das regras e backup de execução	GP + Front-end

7. Acompanhamento e aceite

[SUGESTÃO] Reunião semanal curta para verificar capacidade disponível, tarefas bloqueadas e evidências de conclusão; atualização do quadro por responsável; revisão quinzenal dos riscos. A

validação final verificará 100% das três jornadas descritas no resumo, utilizando dados simulados de demonstração.

Pendências e aprovação

Substituir Pessoas 1–4 pelos integrantes; conferir competências, horas, semanas de participação e eventuais ausências; confirmar papéis RACI e responsáveis pelo risco. Aprovado pelo grupo: [A DEFINIR] em ___/___/_____.

Referência acadêmica: “Atividade aplicada de Gestão de Recursos”, partes 1 (RACI), 2 (capacidade) e 3 (risco).